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Opinnäytetyön aiheena on kosteudenhallinta rakentamisessa tuotannon näkö-
kulmasta. Työssä käsitellään työmaalla tapahtuvan kosteudenhallinnan keinoja, 
sekä yleisesti että Lehto Tilat Oy:n Hyvinvointitilojen kannalta. 
 
Työn alussa käsitellään kosteuden siirtymisen muotoja sekä sen lähteitä ja riski-
tekijöitä. Tämän jälkeen työssä käsitellään, mitä kosteudenhallinta tarkoittaa ja 
sisältää, sekä miten sitä toteutetaan ja valvotaan työmaalla. Tämän jälkeen kä-
sitellään keskeisimmät rakenteet, ja niiden kosteusriskit. Lisäksi käsitellään be-
tonin kuivumista ja kosteuden mittaamista. Lopussa pohditaan kosteudenhallin-
nan toteuttamista Lehto HVT:ssa. 
 
Tuloksena saatiin selville tärkeitä asioita rakennustyömaan kosteudenhallin-
nasta. Lisäksi työn ohella saatiin koottua Lehto HVT:lle kosteudenhallintatyö-
kalu työmaakäyttöön. 
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1 JOHDANTO 
Sain ehdotuksen kosteudenhallinnasta opinnäytetyön aiheena Lehto Tilat Oy:n 
Hyvinvointitilat-yksikön rakennuspäällikkö Pauli-Pekka Österbergiltä. Kosteuden-
hallinnalla on rakennushankkeessa todella merkittävä rooli, ja tulevaisuudessa 
sen merkitys tulee yhä korostumaan paitsi haastavampien rakennusprojektien ja 
-paikkojen, mutta myös ilmastonmuutoksen aiheuttamien haasteiden myötä. Li-
säksi tammikuussa 2018 voimaan tullut uusi asetus rakennusten kosteustekni-
sestä toimivuudesta edellyttää kaikilta rakennushankkeilta kosteudenhallintasel-
vitystä. Koska aihe on ajankohtainen ja tärkeä, päätin valita sen opinnäytetyöni 
aiheeksi. 
Rakentamisen Laatu RALA ry alkoi vuonna 2013 kehittää Kuivaketju10-nimistä 
toimintamallia, joka tarkastelee rakennushankkeille keskeisimpiä kosteusriskejä 
ja niiden torjumiseen käytettäviä keinoja kymmenen kohtaa sisältävän kosteus-
riskilistan avulla. Toimintamallin mukaan nämä riskit hallitsemalla voidaan välttää 
jopa 80 prosenttia kosteusvaurioiden aiheuttamista seurannaiskustannuksista. 
(1.)  
Apuna kosteudenhallinnan dokumentoinnissa voidaan käyttää Kuivaketju10:n 
riskilistan ja sen todentamiskaavakkeen lisäksi esimerkiksi rakennustyön tarkas-
tusasiakirjan ja laadunvarmistusmatriisin pohjalta laadittua tarkistuslistaa. Tarkoi-
tuksena on saada käyttöön kattava, mutta samalla selkeä työkalu työmaan kos-
teudenhallinnasta vastaavalle henkilölle. Paperisen asiakirjan lisäksi kosteuden-
hallintamittari tulee käyttöön sähköisenä mobiilisovelluksena, johon voidaan liit-
tää esimerkiksi valokuvia, mittausdokumentteja ja tarkepiirustuksia, joiden avulla 
todennetaan, että suunnitellut arvot ovat toteutuneet ja mahdolliset riskit on tor-
juttu. 
Tässä opinnäytetyössä pohdin siis kosteudenhallintaa tuotannon näkökulmasta. 
Tämän lisäksi pohdin, miten kosteudenhallintaa toteutetaan ja miten sitä voitaisiin 
parantaa Lehto Tilat Oy:n Hyvinvointitilat-yksikössä (jatkossa lyhenne HVT). Tä-
hän liittyen työstän edellä mainittua kosteudenhallinnan todentamisen työkalua, 
jonka Lehto HVT voisi ottaa käyttöön omilla työmaillaan.  
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2 KOSTEUDEN SIIRTYMISEN MUOTOJA 
Käsitteenä kosteus tarkoittaa kemiallisesti sitoutumatonta vettä joko kaasumai-
sessa, nestemäisessä tai kiinteässä olomuodossa. Rakennustyömaalla kosteus 
on huomioitava sen kaikkien lähteiden kannalta: sateet, pintavedet, maaperä, il-
mankosteus sekä rakenteiden ja materiaalien oma kosteus. (2, s. 2.)  
Kosteuden siirtyminen ei ole vain kiinteän veden liikkumista paikasta toiseen.  Ve-
den painovoimainen siirtyminen on ehkä helpoimmin havaittava kosteuden siirty-
misen muoto, mutta kosteutta siirtyy myös kapillaarisesti, diffuusion ja konvektion 
avulla (3). 
2.1 Kapillaarinen siirtyminen 
Kapillaarisessa siirtymisessä vettä tai vettä sisältävää materiaalia imeytyy huo-
kosalipaineen vaikutuksesta huokoiseen materiaaliin. Huokosalipaine on sitä 
suurempi, mitä huokoisempaa materiaali on. Siirtymistä voi tapahtua sekä pysty- 
että vaakasuuntaisesti. Kuvassa 1 esitetty veden kapillaarisen siirtymisen peri-
aate. (4, s. 111.) 
 
KUVA 1. Veden kapillaarisen siirtymisen periaate (4, s. 111) 
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2.2 Diffuusio 
Diffuusiossa kosteutta siirtyy vesihöyryvirtauksena molekyylitasolla suurem-
masta vesihöyrypitoisuudesta pienempään. Tiiviillä höyrynsululla voidaan estää 
esimerkiksi ulkoseinässä tilanne, jossa rakenteeseen siirtyvä vesihöyrypitoisuus 
on suurempi kuin siitä poistuva, jolloin vesihöyry voi tiivistyä vedeksi rakenteen 
sisällä. Kuvassa 2 esitetty kosteuden siirtyminen diffuusion avulla ulkoseinära-
kenteen läpi. (4, s. 113–114.) 
 
KUVA 2. Diffuusion periaate; pallot kuvastavat vesimolekyylejä ja nuoli diffuusion 
suuntaa. (4, s.  113) 
2.3 Konvektio 
Konvektiossa kosteus siirtyy vesihöyrynä ilmavirtojen mukana. Virtaus tapahtuu 
suuremmasta ilman kokonaispaineesta pienempää kohti, esimerkiksi huokoisten 
materiaalien tai rakenteessa olevien rakojen kautta. Ilman kokonaispaineeseen 
vaikuttavat muun muassa tuuli sekä sisä- ja ulkoilman lämpötilaerot.  
Jos ilma lämpenee kulkiessaan rakenteen läpi, eli käytännössä siirtyessään ul-
kopuolelta sisälle, ilmavirtauksella on sisäpuolen rakenteita kuivattava vaikutus; 
lämmin sisäilma vastaanottaa kosteutta kylmemmästä rakenteesta, esimerkiksi 
lattialaatasta. 
Tilanteessa, jossa ilma viilenee kulkiessaan rakenteen läpi, kosteus voi tiivistyä 
rakenteen sisälle aiheuttaen kosteusvaurioriskin. Näin voi käydä, jos rakenteen 
höyry- tai ilmansulku ei ole tiivis. Kuvassa 3 esitetty konvektion vaikutus raken-
teiden kuivumiseen. (4, s. 115–116.) 
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KUVA 3. Konvektion vaikutusta rakenteiden kuivumiseen. (4, s. 116) 
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3 KOSTEUDEN LÄHTEET RAKENNUSHANKKEESSA 
Kosteudenhallinnalla pyritään aina ensisijaisesti ennaltaehkäisemään kosteu-
denlähteistä aiheutuvat vahingot; suurimpia riskejä kartoitetaan kosteudenhallin-
tasuunnitelmaa tehtäessä. Lisäksi on tärkeää tietää, miten vahinkoja niiden sat-
tuessa pystytään korjaamaan.  
Maaperän ja ilman kosteus sekä sade- ja pintavedet ovat merkittäviä ulkopuolisia 
kosteustekijöitä. Ulkopuolelta tulevaa kosteutta torjutaan maanpinnan kallistami-
sella rakennuksesta poispäin ja salaoja- sekä sadevesijärjestelmillä. Sisäpuoli-
sen kosteuden merkittäviä lähteitä ovat sisäilman kosteus, rakennekosteus ja 
asukkaan oma toiminta. Kuvissa 5 ja 6 on esitetty eri kosteudenlähteitä ja -riski-
tekijöitä. 
 
KUVA 5. Yleisiä rakennuksen kosteuden lähteitä. (5, s. 1) 
 
 KUVA 6. Yleisiä kosteuden lähteitä ja vaurioriskejä. (6, s. 4) 
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3.1 Maakosteus 
Tulevalle rakennuspaikalle tehdään ennen rakennustöiden aloittamista maaperä- 
ja pohjatutkimukset. Niiden avulla saadaan selville paikan maaperän laatu, pin-
nanmuodot sekä pohjavesien korkeudet. Saatujen tietojen perusteella pystytään 
suunnittelemaan rakennuksen salaoja-, sadevesi- ja viemärijärjestelmät sekä ra-
kennuksen korkeusasema. Korkeusasema voidaan ilmoittaa esimerkiksi lattia-
pinnan korkeutena suhteessa merenpintaan. (7.)  
Maanpinta tulee rakennuksen läheisyydessä muotoilla niin, että sade- ja sulamis-
vedet johdetaan poispäin rakennuksesta niille suunniteltuihin viemäreihin tai ojiin. 
Valmiin maanpinnan tulee viettää vähintään 1:20 kallistuksella, vähintään kolmen 
metrin matkan. Lisäksi valmis maanpinta on oikein toteutettuna vähintään 30 cm 
lattiapinnan alapuolella. Kaadot ja korkeustasot on todennettava työmaalla suun-
nitelmia vastaaviksi. Kuvassa 4 esitetty maanpinnan muotoilu rakennuksen ym-
pärillä RakMK C2 -oppaan ohjeistusta vastaavaksi. (2, s. 18.)  
 
 
 
 
KUVA 4. Maanpinnan muotoilu rakennuksen ympärillä. (2, s. 18) 
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Maasta kosteus siirtyy kapillaarisesti, joko ylöspäin tai vaakasuunnassa. Maa-
kosteuden ja roudan vaikutusta torjutaan käyttämällä perustusten alla kapillaa-
rista vedennousua katkaisevia, routimattomia maa-aineita, kuten soraa ja kar-
keaa hiekkaa, suodatinkankailla ja routaeristystä. Maanvaraisen betonilaatan alta 
tulisi poistaa eloperäiset maa-ainekset, kuten lieju, humus ja muta. (8.)  
Liian ohut tai väärästä materiaalista tehty kapillaarikatko altistaa esimerkiksi lat-
tialaatan kosteusvaurioille, jotka päällepäin ilmenevät esimerkiksi lattiapinnoittei-
den vaurioina. Itse täyttöaines voi myös altistua homeen kasvulle, joka voi johtaa 
hajuhaittoihin sisäilmassa. Maakosteutta voi siirtyä lattiaan myös diffuusion 
avulla, jos lämmöneristys on lattiassa puutteellinen. (9.) 
3.2 Salaoja-, sade- ja pintavesijärjestelmät 
Perustusten yleisimpiä kosteusvaurioita ovat virheellisestä tai puutteellisesta sa-
laojituksesta tai sadevesijärjestelmästä johtuvat vauriot. Yleensä ongelmat johtu-
vat putkien tukkeutumisesta tai jäätymisestä, liian pienistä kaadoista tai väärästä 
sijainnista. 
Salaojajärjestelmä tulee sijoittaa anturatason alapuolelle ja pääsääntöisesti ra-
kennuksen ulkopuolta kiertäen, vähintään 0,5 m:n syvyyteen. Putken päälle tu-
leva salaojituskerros toimii kapillaarikatkona ja johtaa maassa liikkuvan veden 
salaojiin. Salaojituskerros tehdään yleensä jostain karkeasta kiviaineksesta, esi-
merkiksi salaojasorasta. Kerroksen täytyy ulottua sekä putken päälle, että myös 
alle ja sivuille vähintään 0,2 m. Salaojituskerroksessa käytettävät maa-aineet, 
putkien kaadot sekä niiden ja tarkastuskaivojen toimivuudet on tarkastettava ja 
dokumentoitava esimerkiksi valokuvin työmaalla. Kaatojen tulisi olla kaivojen vä-
lillä vähintään 1:200, mutta suositus on kuitenkin 1:100. (2, s. 22–24) 
Suomen kaltaisessa maassa sade on vuodenajasta riippumatta merkittävä ulko-
puolisen kosteuden lähde. Sade- ja sulamisvesijärjestelmien toimivuus on todet-
tava työmaalla, ja tarvittaessa voidaan rakentaa poikkeustilanteita varten niin sa-
nottuja varajärjestelmiä. Sade- ja pintavesiä ei saa johtaa salaojiin, sillä esimer-
kiksi kovalla vesisateella ne voivat tukkeutua.  
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3.3 Ilmankosteus  
Ulkoilman kosteus vaikuttaa suoraan myös sisätilojen ilmankosteuteen, sillä kos-
teus pyrkii aina siirtymään pienemmän suhteellisen kosteuden omaavaan tilaan. 
Tämän lisäksi rakennuksen eri rakenteet, kuten betoniseinät ja -lattiat, luovutta-
vat itsestään rakennekosteutta ilmaan.  
Materiaalien ja olosuhteiden lisäksi ilmankosteuteen sisätiloissa vaikuttaa kaikki 
toiminta, jossa vapautuu vesihöyryä. Tällaista toimintaa on esimerkiksi siivoami-
nen ja peseytyminen. (10.)  
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4 KOSTEUDENHALLINTA 
Rakennustyömaan kosteudenhallinnalla on sekä välittömiä että kauaskantoisia 
vaikutuksia kosteudesta johtuvien vaurioiden ja haittojen ehkäisemisessä. Kos-
teudenhallinta tuleekin ottaa huomioon rakennuksen koko elinkaaren ajan. Ku-
vassa 7 on esitelty kosteudenhallinnan elinkaari hankesuunnittelusta käyttöön.  
 
 
KUVA 7. Kosteudenhallinnan elinkaari (11, s. 1) 
 
Ympäristöministeriö hyväksyi marraskuussa 2017 uuden asetuksen rakennusten 
kosteusteknisestä toimivuudesta. Asetuksen tultua voimaan 1.1.2018 kaikilta ra-
kennushankkeilta edellytetään kosteudenhallintaselvitystä ja sen pohjalta tehtyä 
kosteudenhallintasuunnitelmaa. Kosteudenhallintaselvitykseen tulee sisällyttää 
kohteen yleistiedot, vaatimukset ja menettelytavat kosteudenhallinnalle projektin 
eri vaiheissa sekä tieto kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi laatia selvityksen yhteistyössä esimerkiksi 
kosteudenhallintakoordinaattorinsa ja pääsuunnittelijan kanssa. (12.) 
Uusi asetus on hyvin samankaltainen kuin RakMK C2, mutta tarkentaa suunnit-
teluun ja rakentamiseen liittyviä säännöksiä ja esimerkiksi rakenteiden ja materi-
aalien sääsuojauksen toteutusta. Kokonaisuudessaan suurin muutos on se, että 
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C2:ssa esitetyt määräykset ja ohjeet muuttuvat asetuksen myötä velvoittaviksi 
säädöksiksi. (12.) 
Tuotannonsuunnitteluvaiheessa laadittavan kosteudenhallintasuunnitelman si-
sältö jaetaan kosteusriskien kartoittamiseen, kuivumisaika-arvioihin, olosuhtei-
den hallintaan, kosteusmittaussuunnitelmaan sekä organisointiin, seurantaan ja 
valvontaan (11, s. 2). Suunnitelmassa on nimettävä henkilöt, jotka vastaavat kos-
teudenhallinnasta projektin eri vaiheissa.  Suunnitelman todellinen sisältö ja laa-
juus räätälöidään kullekin työmaalle yksilöllisesti; fokus määräytyy kriittisiin pis-
teisiin rakennuksen luokituksen mukaan.  
Tuotannon näkökulmasta kosteudenhallinnalla pyritään estämään rakentamis-
vaiheessa mahdolliset kosteusvauriot. Kosteusvauriot voidaan jaotella esimer-
kiksi suunnitelmien puutteellisuudesta tai virheellisyydestä johtuviin, työn aikana 
tapahtuneesta virheestä johtuviin tai kelpaamattomista rakennusosista tai mate-
riaaleista johtuviin vaurioihin (5, s. 1). 
Rakennusprojektit pyritään aina toteuttamaan olosuhteista ja vuodenajasta riip-
pumatta suunnitelmien mukaisessa aikataulussa, samalla huomioon ottaen ra-
kenteiden vaatimat kuivumisajat. Hankinnan ja tuotannon yhteispelillä, kuten ai-
kataulutuksella ja toimitusten ajoittamisilla, sekä työmaalla tapahtuvalla materi-
aalien suojauksella pienennetään myös materiaalihukkaa.  
Työmaan kosteudenhallintaan kuuluvat sääsuojauksen ja rakenteiden kuivatta-
misen lisäksi myös vaadittavat kosteusmittaukset (13). 
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5 KOSTEUDENHALLINNAN TOTEUTTAMINEN JA VALVONTA 
5.1 Kosteudenhallinta suunnitteluvaiheessa 
Kaikki laadunhallintaan liittyvät asiat, mukaan lukien kosteudenhallinta, vaativat 
sitoutumista ja asennetta asiaa kohtaan sekä toimihenkilöiltä että työntekijöiltä. 
Työnjohdolla tulee olla hyvä käsitys siitä, mitä kosteudenhallinta tarkoittaa ja kat-
taa ja mitä riskejä ja ongelmakohtia rakennustyön eri vaiheet tulevat sisältämään. 
Vanhanaikaista, piittaamatonta ilmapiiriä tulee pyrkiä päivittämään uuteen ajatte-
lutapaan, jossa kosteudenhallinta on osa yrityskulttuuria ja todistetusti myös laa-
tua parantava ja kustannuksia säästävä tekijä. Kosteudenhallinta voidaankin rin-
nastaa työturvallisuuteen: jos virhe havaitaan, siitä myös ilmoitetaan ja siihen 
puututaan. Työmaan perehdytyksessä tulisi tehdä työntekijöille tutuksi kosteu-
denhallintasuunnitelma sekä todentamisessa apuna käytettävä riskilista. (14.)  
Jo rakennushanketta suunniteltaessa voidaan vaikuttaa kosteudenhallinnan to-
teuttamiseen varaamalla kokonaisaikatauluun riittävästi aikaa rakennusproses-
sin kaikkiin eri vaiheisiin. Tämä koskee sekä työmaavaihetta että suunnittelua, 
hankintaa ja käyttöönottoa. (15, s. 2) 
Kosteudenhallinnasta ja sen valvonnasta työmaalla vastaa tavallisesti vastaava 
työnjohtaja. Työvaihekohtaisesti voidaan vastuuhenkilöksi nimetä myös erillinen 
työnjohtaja. Tilaajan puolelta kosteudenhallinnan valvonnasta vastaa kosteuden-
hallintaselvityksessä nimetty kosteudenhallintakoordinaattori. Kuivaketju10- toi-
mintamallissa tilaajan tulee nimetä kosteudenhallintakoordinaattoriksi ulkopuoli-
nen, suunnittelusta ja urakoinnista riippumaton henkilö. (1.) 
Vastuuhenkilö tarkentaa ja täydentää rakennustoimien alkaessa tuotannonsuun-
nitteluvaiheessa tehtyä kosteudenhallintasuunnitelmaa ja hyväksyttää sen tilaa-
jalla. Tässä vaiheessa tarkentuvat muun muassa kriittiset pisteet, rakenteiden 
kuivumisaika-arviot ja -aikataulut, sääsuojaus, varastoinnin toteuttaminen sekä 
muut toimenpiteet kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Kosteu-
denhallinnasta vastaavan henkilön tulee myös varmistaa, että suunnitelmassa 
mainitut ja sovitut asiat myös toteutuvat työmaalla oikeilla työmenetelmillä, tarvit-
taessa malliasennusten kautta. (16.) 
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Rakennuksen käyttö- ja kosteusriskiluokka vaikuttavat suunnitelman laajuuteen 
ja ratkaisevat, mihin vaiheisiin täytyy kosteudenhallinnan kannalta kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Rakennushanke kuuluu kosteusriskiluokaltaan joko R1-, R2- tai 
R3-luokkaan, riippuen kosteusteknisistä vaatimuksistaan. Vähiten vaativa R1- 
luokka käsittää esimerkiksi tavanomaiset asuin-, liike- ja toimistorakennukset, ja 
niiden kosteudenhallinnassa käytetään normaalimenettelyä. R2-luokkaan kuulu-
vat esimerkiksi koulut, päiväkodit ja hoivakodit. Tavallisesti niissä käytetään nor-
maalimenettelyä, tarvittaessa tehostettuna. Kosteusrasituksiltaan ja kosteuden-
hallinnallisilta toimenpiteiltään vaativimpia ovat luokan R3 rakennukset. Niihin 
kuuluvat muun muassa uimahallit. Tällaiset kohteet vaativat analyysipohjaisen, 
tehostetun kosteudenhallinnan suunnittelun ja menettelyn. (17.) 
Vastuuhenkilön tulee kosteusmittausten avulla varmistaa, että rakenteiden kui-
vumisaste mahdollistaa rakenteiden päällystämisen. Kosteusmittaukset tulisi 
teettää ulkopuolisella, sertifikaatin omaavalla kosteusmittaajalla. Vastuuhenkilön 
tulisi valvoa henkilökohtaisesti mittausten toteutus ja lukea ja tarkastaa niiden tu-
loksina tehdyt raportit. Valokuvia olisi suositeltavaa ottaa koko työmaan ajan. Ne 
ovat oiva työkalu laadun ja suunnitelmien mukaisuuden varmistamisessa, myös 
kosteudenhallinnan osalta. Myös tilaaja tai kiinteistön omistaja katsoo mielellään 
valokuvia rakennustyön etenemisestä; laadukkaasti tehty ja dokumentoitu työ tuo 
asiakkaalle turvaa ja sitä kautta myös rakennushankkeelle lisäarvoa. (14.) 
5.2 Suojaus ja materiaalit 
Rakenteiden suojaaminen on aina tehokkaampaa ja edullisempaa kuin niiden 
kuivatus. Lähtökohta on, että rakennus saataisiin mahdollisimman nopeasti um-
peen, jolloin rakennuksen omat rakenteet toimivat sääsuojana. Tätä ennen jou-
dutaan käyttämään väliaikaisia suojauskeinoja. Väliaikainenkin materiaalien va-
rastointi ja suojaus tulee toteuttaa huolella. 
Materiaalien varastointiaika tulee pyrkiä pitämään mahdollisimman lyhyenä; ma-
teriaalitoimitukset tulisi ajoittaa aina niin, että materiaalit menevät mahdollisim-
man nopeasti käyttöön työmaalle saavuttuaan. Tässä korostuu hankinnan ja työ-
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maan yhteistyö. Ennakoimalla säästetään sekä aikaa että materiaalihukkaa. Toi-
mitusajaltaan pitkät rakennusmateriaalit, kuten elementit, rytmittävät työmaan 
kulkua, sillä varsinkin niillä pitkää varastointiaikaa tulee välttää. 
Materiaalit varastoidaan aluesuunnitelmassa merkitylle paikalle, mieluiten paik-
kaan missä ne eivät ole työmaaliikenteen tiellä, mutta silti mahdollisimman lähelle 
oikeaa työkohdetta, jotta turhilta nostoilta vältytään. Paikan tulisi olla tasainen, 
jotta sadevedet eivät kerry materiaalien alle. Tarvittaessa varastointipaikalle voi-
daan tehdä murskepeti.  
Työmaalle saavuttuaan materiaalit nostetaan tukipuiden päälle, irti maakosketuk-
sesta. Materiaalipakkaukset voivat olla valmiiksi tehdassuojattuja, mutta varsin-
kin kosteudelle herkät rakennustarvikkeet, kuten puutavara, on syytä suojata kes-
tävämmin suojapeitteillä. Työntekijöistä voidaan valita henkilö, joka huolehtii työ-
päivän päätteeksi, että kaikki suojausta vaativat materiaalit on varmasti suojattu. 
Kuvassa 8 on esitetty suojaustapoja eri materiaaleille käyttökohteiden mukaan.  
Myös muut kosteudenlähteet, kuten vesipisteet, -letkut ja -astiat, tulisi tarkastaa 
päivittäin esimerkiksi vuotojen varalta. Havaitut virheet sekä puutteet tulee kor-
jata. (14.)  
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KUVA 8. Esimerkki erilaisten rakennusmateriaalien säilytyksestä (18.) 
5.3 Rakenteet 
5.3.1 Perustukset 
Perustukset ja alapohjarakenteet altistuvat rakennuksen rakenteista pitkäaikai-
simmalle kosteusrasitukselle. Perustuksiin voi siirtyä kosteutta maaperästä sekä 
sade- ja pintavesistä. (18.)  
Perustusten, eli anturoiden ja perusmuurin, suojeleminen kosteudelta alkaa ra-
kennuspaikan valinnasta. Tontti tulee muotoilla kallistuksin siten, että pinta- ja 
sadevedet ohjautuvat rakennuksesta poispäin. Salaojat pitävät rakennuksen 
pohjan kuivana, ja salaojakerroksen kapillaarikatko katkaisee maaperästä kapil-
laarisesti siirtyvän kosteuden nousun. Salaojajärjestelmän toimivuus, salaojaput-
kien ja pintamaiden kaadot sekä salaojituskerroksina käytetyt materiaalit on tar-
kistettava ja dokumentoitava työmaalla. Lisäksi maakosteutta voidaan torjua pe-
rustuksiin kiinni asennettavilla pystyeristeillä, kuten patolevyllä tai bitumihuovalla. 
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Anturoiden alle on suositeltava asentaa sekä kosteuden- että lämmöneristeeksi 
XPS- levyt. (14.) 
Anturoiden ja paikalla valettavien perusmuurien rakentamisen aikana on huomi-
oitava kappaletavarasta tehtyjen valumuottien huolellinen purku. Valumuottien 
pinnat kannattaa ennalta ruiskuttaa tai sivellä muottiöljyllä purkamisen helpotta-
miseksi. Jos orgaanista ainesta, kuten muottilautaa tai -levyä, jää alapohjan alle, 
se saattaa aloittaa homeitiöiden muodostumisen täytössä tai salaojasorassa. 
Tämä voi tulevaisuudessa aiheuttaa hajuhaittoja huonetiloissa. (18.) 
Perusmuuriin yhdistyvät liitokset, erityisesti maanvaraiset laatat ja ulkoseinän 
alajuoksut, ovat suuria mahdollisten kylmäsiltojen lähteitä. Näitä liitoksia pysty-
tään tiivistämään esimerkiksi liimaamalla perusmuurin kylkeen kumibitumihuopa, 
joka taitetaan maanvaraisen laatan lämmöneristeen päälle ennen valua, sekä 
lämmöneristämällä perusmuurin vierusta sisäpuolelta. Samoin perusmuurin ja ul-
koseinän alle voidaan tehdä tiivistys esimerkiksi solumuovilla. (20, s. 385–387.) 
5.2.2 Alapohja 
Yksi yleisimmistä alapohjaratkaisuista on maanvarainen betonilaatta. Kuten pe-
rustukset, myös alapohjarakenteet altistuvat maaperän kosteudelle; maassa laa-
tan alla suhteellinen kosteusprosentti voi toimenpiteistä huolimatta olla aina 90–
100 % (19). Tämän lisäksi riskitekijä on laatassa itsessään esiintyvä rakennekos-
teus, joka aiheuttaa ongelmia, jos laatta päällystetään ennen riittävää kuivumis-
aikaa. 
Laatan kapillaarinen kastuminen estetään laatan alla olevalla kapillaarikatkolla, 
mutta kosteutta voi siirtyä laattaan myös diffuusion avulla. Diffuusiota torjutaan 
laatan lämmöneristyksellä. Eristelevyjen saumat ovat riskikohtia, jotka voidaan 
huomioida asentamalla eristelevyt limittäin niin, että saumat eivät kohtaa. Ennen 
eristämistä on myös varmistettava, että laatan alle jäävä täyttöaines on huolelli-
sesti tiivistetty. Tiiviys pitää myös mitata ja dokumentoida. (21.)   
Täytön lisäksi myös laatta itsessään on saatava tiiviiksi. Edellä mainitut liitoskoh-
dat esimerkiksi ulkoseiniin nähden on huomioitava, kuten myös betonin riittävä 
tiivistys. Hiertämällä ja liippaamalla varmistetaan, ettei rakenteeseen jää suuria 
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ilmahuokosia. Jos laatassa on läpivientejä, tulee ne tiivistää huolellisesti. Lattian 
ja seinän välinen tiiviys varmistetaan radonerotuskaistalla. (14.) 
Valutilanteessa olosuhteiden, kuten lämpötilan, ilmankosteuden ja ilmavirtaus-
ten, on oltava sopivat, jotta betonin kuivumisprosessi lähtee heti oikein käyntiin 
(14). Valun jälkeen betonille suoritetaan jälkihoito. Jälkihoidolla pyritään estä-
mään betonin pintaa kuivumasta ennenaikaisesti. Ennenaikainen kuivuminen 
heikentää betonin pintaa ja aikanaan päällystettävyyttä sekä voi aiheuttaa halkei-
lua.  
Jälkihoitoaineiden tulee olla soveltuvia betonintoimittajan tuotteiden kanssa, 
koska tietyt jälkihoitoaineet toimivat eri tavoin eri betonilaatujen kanssa. Jälkihoi-
tokeinoja ovat myös kastelu tai valun peitteleminen sekä myöhemmin laatan pin-
nan hiominen. Jälkihoitokeino täytyy kuitenkin valita kohdekohtaisesti; esimer-
kiksi laatan kastelun täytyy olla hallittua, jotta muut rakenteet eivät kastu. Puura-
kenteisessa kohteessa kannattaa kastelun sijaan käyttää oikeita jälkihoitoaineita. 
(14.)  
5.2.3 Ulkoseinät 
Kosteudenhallinnan kannalta erityisen tärkeä vaihe on saada rakennuksen 
vaippa umpeen. Se käynnistyy ulkoseinien asentamisesta. Ulkoseinien asennus 
mahdollistaa katon asennuksen paikalleen, jolloin rakennus toimii itse omana 
sääsuojanaan ja väliaikaisen suojauksen tarve vähenee. Lisäksi sisätilojen ra-
kenteiden kuivuminen helpottuu, kun rakennuksen lämmöt saadaan päälle vai-
pan ollessa ummessa. Vaippa saadaan nopeasti umpeen käyttämällä mahdolli-
simman pitkälle valmiiksi tehtyjä rakennekokonaisuuksia, kuten tehtaalla esival-
mistettuja ulkoseinäelementtejä ja kylpyhuone- ja talotekniikkamoduuleita. Li-
säksi katto voidaan koota maanpinnalla ja nostaa lohkoittain paikalleen. Kuvassa 
9 esivalmistettujen elementtien käyttöä Lehto Tilojen Esperi Care -työmaalla 
Haapajärvellä. 
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KUVA 9. Lehto Tilojen Esperi Care -työmaa Haapajärvellä; esivalmistettujen elementtien 
käyttöä. Kuvan etualalla ja keskellä ulkoseinäelementtejä, nostolaitteessa kylpyhuone-
moduuli ja taustalla maajalassa koottu kattoelementti. (22, Kuva: Lauri Österberg) 
 
Ulkoseinäelementtien, kuten muidenkin rakennusosien ja -materiaalien, kanssa 
kannattaa pyrkiä täsmätoimituksiin työmaalle, jotta pitkäaikaiselta varastoinnilta 
vältytään. Elementit on tavallisesti sääsuojattu jo tehtaalta lähtiessään, mutta ti-
lanteesta riippuen suojausta täytyy työmaalla lisätä. Elementit voidaan varastoida 
työmaalla pystyasentoon elementtitelineisiin, jonka lisäksi ne kannattaa tukea toi-
siinsa revalaudoilla. Elementtien tulee varastoitaessa olla irti maakosketuksesta 
ja suojattuna siten, että ilma pääsee kiertämään niiden ympärillä suojapeitteiden 
allakin. 
Seinäelementit sisältävät useita kosteuden riskikohtia, jotka täytyy huomioida, 
kunnes rakennukseen on saatu katto päälle ja julkisivu verhottua.  Näitä riskikoh-
tia ovat esimerkiksi rakenteessa olevat aukot, kuten ikkuna- ja oviaukot, sekä 
asentamisen aikana paljaaksi jäävä yläpinta, jonka kautta kosteutta voi päästä 
eristetilaan. Elementteihin on suositeltavaa asentaa ikkunat valmiiksi, mutta täs-
säkin tapauksessa tiiviys ja työnaikainen suojaus on varmistettava. Ennen ikku-
napellityksiä ikkunan alareuna tulee suojata esimerkiksi vanerilla. (23, s. 25.) 
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Kosteutta voi ulkoseinärakenteessa siirtyä monin eri tavoin. Perusmuurin ja ala-
juoksun väliin asennettu bituminen sokkelikaista estää kosteuden kapillaarista 
siirtymistä perusmuurista seinärakenteeseen, ja seinän höyrynsulku torjuu raken-
teen läpi diffuusion avulla liikkuvaa kosteutta. Höyrynsulut täytyy limittää keske-
nään vähintään 150 mm:n limityksin. Niiden tulee liittyä tiiviisti ala-, väli- ja ylä-
pohjaan. Konvektion avulla kosteutta voi siirtyä epätiiviiksi jääneistä paikoista ra-
kenteessa, kuten ikkuna- ja oviaukkojen kohdalla tai elementtien välisistä sau-
moista. 
Tiivis ja poispäin viettäväksi muotoiltu ulkoverhous, räystäät ja ikkunapellitykset 
suojaavat rakennusta sadevesiltä. Ulkoverhouksen taakse tulee jättää kuitenkin 
vähintään 30 millimetrin tuuletusväli, jota kautta läpi päässyt vesi pääsee poistu-
maan tuulettumalla. Koolauksen alla oleva tuulensuojalevy suojaa seinän eris-
teitä pienentämällä rakenteen läpi kulkevia ilmavirtauksia. (24.) 
   
5.2.4 Yläpohja ja vesikatto 
Maassa kootun ristikkorakenteisen yläpohjan etuja on rakenteen helpompi työs-
täminen ja työnaikainen suojaus, jolloin materiaalit eivät pääse kastumaan ennen 
katteen asennusta. Lisäksi sokkelin päällä työskennellessä työturvallisuus on pa-
rempi kuin katon korkeudella. Alla olevassa kuvassa 10 kootaan kattoristikoita 
elementiksi Lehto Tilojen työmaalla Haapajärvellä. 
Kattoelementin paikalleen asentamisen jälkeen asennetaan vesikate. Katteen tii-
viys tulee varmistaa, etenkin saumojen, ylösnostojen ja läpivientien kohdalta. 
(14.) 
Vedenpoisto tapahtuu räystäskourujen ja kattokaivojen avulla. Kattokaivojen kaa-
dot ja niiden toimivuus tulee todentaa ja ylläpitää. Kaivot ja räystäskourut on pi-
dettävä puhtaana roskista ja jäistä, jotta vettä ei pääse lammikoitumaan katolle. 
Yläpohjan tulee olla kuiva ennen villojen asentamista. Lämmöneristyksen sisä-
pintaan asennetaan tiivis höyrynsulku, joka limittyy ulkoseinärakenteen höyryn-
sulun kanssa. (25.) 
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KUVA 10. Kattoristikot on kätevä koota maajalassa elementeiksi, sekä laadun että työ-
turvan kannalta. Lehto Group, Esperi Care, Haapajärvi. (22, Kuva: Lauri Österberg) 
5.2.5 Märkätilat 
Nimensä mukaisesti märkätilat ovat rakennuksen sisäpuolisista tiloista eniten 
kosteusrasitettuja. Tärkeimpiä asioita huomioida märkätilojen kosteudenhallin-
nan kannalta ovat lattiakaivojen sijainnit, lattian kallistukset sekä lattian ja seinien 
vedeneristykset. (14.) 
Lattiakaivon korko, kuten myös tilan nurkkien ja kynnyksen korot, tulee olla mer-
kittynä märkätilan suunnitelmissa. Korot tulee todentaa työmaalla suunnitelmia 
vastaaviksi. Lattia tulee tehdä lattiakaivoon viettäväksi vähintään 1:100:n kalte-
vuudella. Kaivosta puolen metrin säteellä kaato tulee tehdä 1:50:n kaltevuudella. 
Kaivon keskeltä valmiiseen seinäpintaan on jäätävä tilaa vähintään 400 millimet-
riä.  
Märkätilan kynnys tulee nostaa 15–20 millimetriä tilan lattiapintaa korkeammalle. 
Tällä tulvimiskynnyksellä estetään veden kulkeutuminen viereiseen kuivaan ti-
laan, jos lattiakaivo ei ehdi poistaa vettä riittävän nopeasti. Kynnystä vasten täy-
tyy myös nostaa vedeneristys. (26.)  
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Lattian ja seinän vedeneristeiden sekä lattiakaivojen osien tulee kaikkien olla kes-
kenään yhteensopivia. Sama koskee mahdollisten läpivientien tiivistyksiin käytet-
täviä massoja. Eristettävän alustan tulee olla kuiva ja tasainen. Ennen varsinaista 
vedeneristystä pintaan sivellään pohjuste, esimerkiksi Primer.  
Seinän vedeneristys ja laatoitus tehdään ennen lattian vedeneristystä. Veden- 
eristys tehdään koko seinän korkeudelle. Alin laattarivi jätetään tekemättä, jotta 
lattian vedeneriste saadaan nostettua seinälle ja limitettyä seinän vedeneristyk-
sen kanssa. Seinälle noston tulee olla vähintään 100 millimetriä korkea. Kun ve-
deneristys on yhdistetty lattian ja seinän välille, voidaan alin laattarivi asentaa. 
Laatoituksen jälkeen laattojen saumoihin laitetaan saumamassa tai silikoni. (27, 
s. 716–718.) 
 
 
 26 
 
6 BETONIN KUIVUMINEN JA KOSTEUDEN MITTAAMINEN 
6.1 Kosteuden mittaaminen 
Betonin kuivuminen on pitkäaikainen ja epätasainen tapahtuma; esimerkiksi lat-
tialaatan täydellinen kuivuminen voi viedä vuosia. Lisäksi rakenteen eri osat kui-
vuvat eri nopeuksilla. Pinnasta ja hieman sen alapuolelta laatta on voinut jo kui-
vua ja saavuttaa päällystettävyytensä raja-arvon, mutta alaosista se voi olla vielä 
hyvin märkä. Eri päällysmateriaaleilla on omat suhteellisen kosteuden raja-ar-
vonsa, jotka on saavutettava ennen päällystämistä. Kuvassa 11 on taulukoitu eri-
laisten päällysteiden raja-arvoja  
 
KUVA 11. Betonin kosteuden raja-arvoja eri lattianpäällysteillä (28) 
Ennen pintarakenteen asentamista on laatan riittävä kuivuus ja pinnoituskelpoi-
suus varmistettava kosteusmittauksilla. Liian kostean laatan päällystäminen voi 
turmella käytetyn pinnoitteen. Tämän lisäksi kiinnitykseen käytetyt aineet, kuten 
liimat, voivat liiallisen kosteuden kanssa reagoidessaan tuottaa huoneilmaan si-
säilmaongelmia aiheuttavia aineita. (20, s. 387) 
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Luotettavaa tietoa rakenteen kosteudesta saadaan ottamalla kosteusmittauksia 
useasta pisteestä ja eri syvyyksiltä, esimerkiksi porareikämenetelmällä. Lisäksi 
luotettavien tulosten saamiseksi rakenteen oman lämpötilan on oltava riittävä: 
+15–25 °C. Kosteusmittaukset tulee teettää pätevyydet omaavalla kosteusmit-
taajalla. 
Niin sanottu kriittinen mittaussyvyys pinnasta mitattuna on kahteen suuntaan kui-
vuvassa rakenteessa 0,2 x rakenteen paksuus ja yhteen suuntaan kuivuvassa 
rakenteessa 0,4 x rakenteen paksuus. Myös pintaan ja sen alapuolelle, noin 1–3 
sentin syvyyteen tehdään mittauspisteet, jotta kosteuden jakauma saadaan rea-
listisemmaksi. Reikiä tulee tehdä useampi rinnakkain. Mittauspaikoiksi tulee va-
lita kohdat rakenteessa, joissa voidaan olettaa olevan paljon kosteutta ja jotka 
kuivuvat hitaammin, kuten nurkat ja saumojen kohdat. Jos laatassa on lattialäm-
mitysputkia, tulee mittauspaikat miettiä ja merkitä jo ennalta, jotta poratessa ei 
osuta putkiin. (29.)  
 6.2 Betonin kuivuminen ja kuivumisolosuhteisiin vaikuttaminen 
Yksi betonin kuivumisnopeuteen vaikuttavista asioista on sen laatu. Erityisbeto-
nilaadut, kuten nopeasti päällystettävä NP-betoni, kuivuvat jopa kaksi kertaa no-
peammin kuin normaalit betonilaadut.  NP-betonia käytettäessä jälkihoito on eri-
tyisen tärkeää, koska vesisementtisuhde on tässä betonilaadussa pieni. Varhais-
jälkihoito voidaan tarvittaessa tehdä jo betonipintaa oikaistessa, esimerkiksi ve-
dellä tai varhaisjälkihoitoaineella, ja varsinainen jälkihoito hierron jälkeen. (30.) 
Lattian pintaan muodostuu jälkihoidon seurauksena tiivis sementtiliimakerros, 
joka paitsi hidastaa laatan kuivumista, myös vaikeuttaa päällystemateriaalin kiin-
nittymistä laattaan. Liimakerros tulee poistaa hiomalla esimerkiksi lattiahiomako-
neella. Liimakerroksen poistamisen jälkeen on tärkeää, että lattalaatan pinta pi-
detään puhtaana myös kosteutta sitovasta rakennusjätteestä ja pölystä. Samoin 
jos tilaan varastoidaan esimerkiksi rakennusmateriaaleja, täytyy ne nostaa irti lat-
tiasta tukipuiden päälle, tai jos mahdollista, seinälle, jotta laatan kuivuminen ei 
kärsi. (14.) 
Valun jälkeisillä olosuhteilla, kuten tilan lämpötilalla, ilmankosteudella sekä ra-
kenteen omalla lämpötilalla, on myös suuri rooli kuivumisprosessissa. Tehokas 
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kuivuminen alkaa noin 20 °C:n lämpötilassa, suhteellisen kosteuden ollessa alle 
50 % (15, s. 6). Olosuhteisiin pystytään parhaiten vaikuttamaan, kun rakennuk-
sen vaippa on ummessa; ennen tätä kuivatus tai lämmitys ei ole kannattavaa. 
Keinot, joilla olosuhteisiin vaikutetaan, riippuvat myös vuodenajasta. 
Lämpötilaan ja sitä kautta rakenteen kuivumiseen pystytään parhaassa tapauk-
sessa vaikuttamaan rakennuksen omalla lämmitysjärjestelmällä. Jos se ei ole 
mahdollista, voidaan tilaa lämmittää esimerkiksi sähkö- tai polttoöljykäyttöisiä 
lämpöpuhaltimia käyttämällä.  
Kylminä vuodenaikoina eli talvella ja loppusyksystä ulkoilma sisältää vähän kos-
teutta. Tällöin kuivatettavan tilan sisäilman suhteellinen kosteus on helppo saada 
laskettua alle 50 %:n lämmittämällä tilaa ja järjestämällä tilaan hallittu ilman-
vaihto, jolloin kosteus siirtyy rakenteesta lämpimämpään sisäilmaan ja sisäil-
masta tuuletuksen kautta vähäisemmän kosteuden omaavaan ulkoilmaan. Tätä 
kutsutaan ns. avoimeksi järjestelmäksi. 
Kesäisin avoimen järjestelmän käyttö ei ole kannattavaa, koska ulkoilma sisältää 
paljon kosteutta. Lämpötilaan vaikuttaminen on toisaalta helpompaa ja taloudel-
lisempaa, mutta tila on myös saatava tiiviiksi ja ilmanvaihto mahdollisimman vä-
häiseksi, jotta kosteaa ulkoilmaa ei siirry sisätilaan. Kesällä sisäilman suhteellista 
kosteutta pystytään laskemaan ilmankuivaimilla. (31.) 
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7 LEHTO HVT JA KOSTEUDENHALLINTA 
7.1 Lehto HVT 
Lehto Konsernin talousohjatun rakentamisen malli ja samalla myös kosteuden-
hallinnan toteuttaminen perustuu esivalmistettujen rakenteiden hyödyntämiseen. 
Elementit, kuten seinäelementit ja kylpyhuone- ja talotekniikkamoduulit, valmis-
tetaan elementtitehtaalla vakiona pysyvissä optimiolosuhteissa, esimerkiksi poh-
jalaattaan asennettavia kosteutta ja lämpötilaa mittaavia antureita hyödyntäen. 
Työmaalle saapuessaan elementit ovat varmasti kuivia ja laadukkaasti tehtyjä. 
Esivalmistettuja rakenteita käyttämällä rakennus saadaan nopeasti umpeen, 
mikä jälleen edesauttaa kuivana rakentamista. Kuvassa 12 on esitelty vaihe vai-
heelta Lehdon Tekniikkastudion valmistus. 
Suuri etu rakentamisen kuivaketjun kannalta Lehto HVT:lla on myös se, että 
oman elementtituotannon ja työmaatoteutuksen lisäksi myös suunnittelu on sa-
man katon alla. Yhteispeli suunnittelun, hankinnan ja tuotannon välillä helpottaa 
osaltaan kosteudenhallinnan toteuttamista. (14.) 
 
KUVA 12. Lehdon Tekniikkastudion valmistus (32.) 
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7.2 KH-mittari 
Yksi opinnäytetyön tavoitteista oli kehitellä Lehto HVT:lle käytännönläheistä työ-
kalua työmaan kosteudenhallinnan todentamiseen ja dokumentointiin. Työn tu-
loksena syntyi lopulta KH-mittari (Kosteudenhallintamittari) -niminen tarkistus- ja 
havaintolista. KH-mittarin dokumenttia ei tilaajan pyynnöstä julkaista työn liit-
teenä. KH-mittaria pystytään hyödyntämään asiakirjana myös Lehto HVT:n säh-
köisissä työmaanhallintaohjelmissa, jolloin saadaan varmistettua nopea ja ajan 
tasalla oleva tiedonkulku työmaan kosteudenhallinnan tasosta, esimerkiksi tilaa-
jan, urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välillä. 
KH-mittari perustuu TR-mittarin tapaan havaintojen tekemiseen ja niihin puuttu-
misiin työmaalla. Työturvallisuuden sijaan havainnot kohdistuvat erilaisiin kosteu-
den riskikohtiin eri rakennusvaiheissa. Päädyin rajaamaan havaintosarakkeet 
kuuteen mielestäni keskeisimpään rakennusvaiheeseen sekä yhteen materiaa-
leja ja työmaan olosuhteita yleisesti käsittelevään sarakkeeseen.  
Ensimmäisenä sarakkeena on pohjarakentaminen, jossa tehdään havaintoja 
muun muassa putkilinjoista, salaojajärjestelmästä, maanmuotoilusta, kaadoista 
ja koroista. Toinen sarake sisältää perustusten eli anturoiden ja perusmuurien, 
sekä maanvaraisen betonilaatan kosteudenhallinnan varmistuskeinoja. Kolman-
nessa sarakkeessa on runko- ja vesikattorakenteissa huomioitavia asioita. Neljäs 
ja viides osa käsittävät täydentävät rakenteet, kuten väliseinät, ovet ja ikkunat, 
sekä pintarakenteet kuten vesikatteen, ulkoverhouksen ja lattian pinnan. Kuudes 
sarake sisältää märkätilojen kosteudenhallinnassa huomioitavia asioita, kuten 
vedeneristykset, kynnykset, lattiakaivot ja lattian kaadot. Seitsemänteen sarak-
keeseen kirjataan yleisesti havaintoja materiaaleista ja työmaan olosuhteista. Ha-
vainnot voivat koskea esimerkiksi materiaalien suojauksen ja varastoinnin toteu-
tusta, siisteyden tilaa sekä työmaan vesipisteitä. 
Suunnitellussa toimintatavassa havainnot merkitään tukkimiehen kirjanpidon ta-
paisesti joko oikein tai väärin, jonka lisäksi voidaan kirjata lisähavaintoja ja huo-
mautuksia. Sähköiseen versioon voidaan myös liittää dokumentteja kuten valo-
kuvia. KH-kierroksen jälkeen kootaan oikein- ja väärin- merkit, ja lasketaan työ-
maan KH-taso. KH-taso lasketaan jakamalla oikein- havaintojen määrä oikein- ja 
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väärin- havaintojen määrällä. KH-prosentti saadaan kertomalla osamäärä luvulla 
100. 
Virheiden ja puutteiden korjaamiseen nimetään sovellukseen oikeudet omaava 
henkilö, esimerkiksi aliurakoitsija tai oma työntekijä. Puutteet ja virheet korjattu-
aan vastuuhenkilö merkitsee sovellukseen havainnot korjatuiksi. Havainnot ke-
rännyt työmaan kosteudenhallinnasta vastaava henkilö, eli työnjohtaja, käy ha-
vainnot läpi ja varmistaa ne hyväksynnällään joko korjatuiksi tai keskeneräisiksi. 
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8 YHTEENVETO 
Opinnäytetyössäni käsittelin, miten kosteudenhallintaa toteutetaan tuotannon nä-
kökulmasta. Lisäksi pyrkimyksenä oli parantaa Lehto Tilat Oy:n Hyvinvointitilojen 
kosteudenhallinnan toteuttamista luomalla työkalu kosteudenhallinnan todenta-
miseen ja dokumentointiin työmailla. 
Työssäni käsittelin kosteudenhallinnan kannalta keskeisiä toimia, kuten kosteu-
denhallintasuunnitelman tekemistä ja kosteudenhallinnan valvonnan vastuutta-
mista. Lisäksi käsittelin kosteutta sen lähteiden ja siirtymämuotojen kautta. Kävin 
myös läpi keskeisimpiä rakennusvaiheita, ja niiden mahdollisia kosteusriskejä. 
Esitin työssä myös tapoja, joilla eri rakennusvaiheissa pystytään ehkäisemään 
mahdolliset kosteuden aiheuttamia vaurioita. Tämän materiaalin pohjalta kokosin 
myös työn tavoitteena ollutta kosteudenhallintamittaria. 
Aiheen laajuuden vuoksi päätin keskittyä pohtimaan kosteudenhallintaa pääasi-
assa työmaan näkökulmasta. Koin kuitenkin tärkeäksi käsitellä kosteutta hieman 
myös sen fysikaalisten ominaisuuksien pohjalta. Projektissa olikin haastavaa var-
mistaa, ettei työn laajuus karkaa liian suureksi ja kovin kauas itse aiheesta. Suu-
ren materiaalimäärän käsitteleminen oli myös yksi haaste. 
Sain opinnäytetyötä tehdessäni paljon hyödyllistä tietoa kosteudenhallinnasta ja 
siitä, kuinka tärkeässä roolissa se on koko rakennusprojektin kannalta. Tätä tie-
toa pystyn varmasti hyödyntämään aikanaan työssäni.  
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